


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Амурского
бассейнового водного управления
Федерального агентства водных
ресурсов

А.В. Макаров

« 16 » « января » 2023 года



УТВЕРЖДАЮ

Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Приморского края

А.М. Давтян

« января » 2023 года



М.П.

График

установления границ зон затопления, подтопления

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
Приморский край							
1.	Артемовский городской округ	с. Кролевцы	р. Пушкаревка, руч. Безымянный	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	II квартал 2022
2.	Артемовский городской округ	с. Кневичи	р. Озерные ключи, руч. Гнилой	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	II квартал 2022

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
	городской округ		р. Ивнянка, р. Кневичанка, р. Орловка, р. Озерные ключи, р. Песчанка, р. Пушкаревка, р. Саперная, руч. Гнилой, залив Угловой				
4.	Артемовский городской округ	с. Ясное	р. Кневичанка, Грязный Ключ	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	II квартал 2022
5.	Городской округ Большой Камень	г. Большой Камень	Петровское водохранилище, р. Петровка, р. Сахарная	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
6.	Городской округ Большой Камень	с. Петровка	р. Петровка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
7.	Владивостокский городской округ	г. Владивосток	р. Пионерская, р. Объяснения, р. Богатая, р. Песчанка	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
8.	Дальнегорский городской округ	г. Дальнегорск	р. Рудная (Тетюхе, Тетюхэ)	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	III квартал 2020
9.	Дальнегорский городской округ	д. Мономахово	р. Рудная (Тетюхе, Тетюхэ)	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	III квартал 2020
10.	Дальнегорский городской округ	д. Черемшаны	р. Черемуховая	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022
11.	Дальнегорский городской округ	с. Каменка	р. Опричинка, р. Прямая Падь	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
12.	Дальнегорский городской округ	п. Рудная Пристань	р. Рудная (Тетюхе, Тетюхэ)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
13.	Дальнегорский городской округ	с. Сержантово	р. Рудная (Тетюхе, Тетюхэ)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
14.	Дальнегорский городской округ	с. Краснореченский	р. Рудная (Тетюхе, Тетюхэ)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
15.	Дальнегорский городской округ	д. Лидовка	р. Лидовка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
16.	Дальнереченский городской округ	г. Дальнереченск	р. Большая Уссурка, р. Малиновка	IV квартал 2019	III квартал 2020	III квартал 2020	III квартал 2020
17.	Дальнереченский городской округ	с. Лазо	р. Уссури, р. Дегтярка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
18.	Лесозаводский городской округ	г. Лесозаводск	р. Уссури	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	III квартал 2020
19.	Лесозаводский городской округ	с. Марково	р. Сунгача, р. Уссури	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022
20.	Лесозаводский городской округ	с. Тихменево	р. Уссури	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022
21.	Находкинский городской округ	г. Находка	р. Каменка, р. Партизанская, озеро Лебединное, озеро Приморское (Рица), озеро Солённое, б. Мусатова, б. Средняя, озеро Второе, р. Глинка, р. Хмыловка	IV квартал 2020, III квартал 2022	IV квартал 2020, II квартал 2022	I квартал 2021, III квартал 2022	I квартал 2022, IV квартал 2022

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Находкинский городской округ	п. Анна	р. Аннушка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
23.	Находкинский городской округ	п. Душкино	р. Светланка, р. Волчанка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
24.	Партизанский городской округ	г. Партизанск	р. Партизанская, р. Постышевка, р. Каменка 3-я, р. Олений ключ, р. Ольховый ключ, руч. Покровский, р. Кабаний ключ, руч. Птичий, руч. Семеновский, р. Черная, р. Ворошиловка, р. Лозовый ключ, р. Каменка	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022
25.	Партизанский городской округ	с. Авангард	р. Белая, р. Малая Поселковая	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
26.	Партизанский городской округ	с. Тигровой	р. Тигровая, ручей Правый Лесопильный	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
27.	Партизанский городской округ	с. Углекаменск	р. Мельники, р. Партизанская (Сучан)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
28.	Партизанский городской округ	с. Казанка	р. Мельники, р. Тигровая,	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
			р. Партизанская (Сучан)				
29.	Партизанский городской округ	с. Залесье	р. Мельники	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
30.	Партизанский городской округ	с. Бровничи	р. Тигровая	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
31.	Партизанский городской округ	с. Мельники	р. Мельники, р. Малые Мельники	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
32.	Партизанский городской округ	с. Серебряное	р. Серебрянка	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
33.	Партизанский городской округ	с. Хмельницкое	р. Тигровая, р. Грязная	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
34.	Партизанский городской округ	ж/д станция Фридман	р. Моленная	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
35.	Спасск-Дальний городской округ	г. Спасск-Дальний	р. Кулешовка, р. Спасовка (Сантахеза)	IV квартал 2019	IV квартал 2019	III квартал 2020	III квартал 2020
36.	Уссурийский городской округ	с. Алексей- Никольское	р. Казачка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
37.	Уссурийский городской округ	с. Баневурово	р. Комаровка (Супутинка)	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
38.	Уссурийский городской округ	с. Богатырка	ручей без названия	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
39.	Уссурийский городской округ	с. Боголюбовка	ручей без названия	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
40.	Уссурийский городской округ	с. Борисовка	р. Раздольная (Суйфун)	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
41.	Уссурийский городской округ	с. Борисовский Мост	р. Раздольная (Суйфун)	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт					
1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Уссурийский городской округ	с.Воздвиженка	р. Репьевка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
43.	Уссурийский городской округ	с.Глуховка	р. Глуховка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
44.	Уссурийский городской округ	с.Горно-Таежное	руч. Кривой	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
45.	Уссурийский городской округ	с.Долины	р. Комаровка (Супутинка)	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
46.	Уссурийский городской округ	с.Дубовый Ключ	р. Комаровка (Супутинка)	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
47.	Уссурийский городской округ	с.ДЭУ-196	р. Раздольная (Суйфун)	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
48.	Уссурийский городской округ	с.Заречное	р. Комаровка (Супутинка)	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
49.	Уссурийский городской округ	с.Каймановка	р. Комаровка (Супутинка), р. Барсуковка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
50.	Уссурийский городской округ	с.Каменушка	р. Комаровка (Супутинка)	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
51.	Уссурийский городской округ	с.Кондратеновка	р. Комаровка (Супутинка), р. Каменушка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
52.	Уссурийский городской округ	с. Корсаковка	ручей без названия	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
53.	Уссурийский городской округ	с.Корфовка	р. Полтавка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
54.	Уссурийский городской округ	с. Красный Яр	р. Раздольная (Суйфун)	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
55.	Уссурийский городской округ	с.Кроуновка	р. Кроуновка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:					
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года		
	Муниципальное образование	Населенный пункт						1	2
56.	Уссурийский городской округ	с.Кугуки	ручей без названия	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		
57.	Уссурийский городской округ	с.Линевичи	ручей без названия	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		
58.	Уссурийский городской округ	с.Монакино	р. Левая Павлиновка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		
59.	Уссурийский городской округ	с.Никола- Львовское	ручей без названия	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		
60.	Уссурийский городской округ	с.Новоникольск	р. Славянка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		
61.	Уссурийский городской округ	с. Партизан	р. Раздольная (Суйфун)	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		
62.	Уссурийский городской округ	с.Пуциловка	р. Казачка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		
63.	Уссурийский городской округ	с.Раковка	р. Раковка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		
64.	Уссурийский городской округ	с.Степное	р. Славянка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		
65.	Уссурийский городской округ	с.Тимирязевский	р. Раковка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		
66.	Уссурийский городской округ	с.Улитовка	р. Суглинка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		
67.	Уссурийский городской округ	г.Уссурийск	р. Раздольная (Суйфун), р. Комаровка (Супутинка), р. Раковка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		
68.	Уссурийский городской округ	с.Утесное	р. Раздольная (Суйфун)	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		
69.	Уссурийский городской округ	с. Элитное	ручей без названия	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021		

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
70.	Уссурийский городской округ	с.Яконовка	р. Борисовка (Шуфан, Бол. Шуфан)	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
71.	Уссурийский городской округ	ж/д ст. Лимичевка	р. Раковка	II квартал 2018	III квартал 2021	III квартал 2021	III квартал 2021
72.	Анучинский муниципальный округ	с. Виноградовка	р. Арсеньевка (Даубихе, Дауби)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
73.	Анучинский муниципальный округ	с. Новогордеевка	р. Арсеньевка (Даубихе, Дауби)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
74.	Анучинский муниципальный округ	с. Муравейка	р. Правая Муравейка, Заводской Ключ, падь Герасимова	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
75.	Анучинский муниципальный округ	с. Еловка	р. Муравейка (Эрльдагоу, Еловка)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
76.	Анучинский муниципальный округ	с. Пухово	р. Арсеньевка (Даубихе, Дауби)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
77.	Анучинский муниципальный округ	с. Тихоречное	р. Тихая	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
78.	Анучинский муниципальный округ	с. Чернышевка	р. Тихая	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
79.	Анучинский муниципальный Округ	с. Анучино	р. Арсеньевка (Даубихе, Дауби)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
80.	Анучинский муниципальный округ	с. Гродеково	р. Муравейка (Эрльдагоу, Еловка)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
81.	Анучинский муниципальный округ	с. Ясная Поляна	р. Поперечная, кл. Владимиров, кл. Широкий	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
82.	Дальнереченский муниципальный район	с. Соловьевка	р. Малиновка	IV квартал 2019	III квартал 2020	III квартал 2020	III квартал 2020
83.	Дальнереченский муниципальный район	с.Ариадное	р. Малиновка	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
84.	Дальнереченский муниципальный район	с.Сальское	р. Большая Уссурка	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
85.	Дальнереченский муниципальный район	с. Ракитное	р. Малиновка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
86.	Дальнереченский муниципальный район	с. Веденка	р. Малиновка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
87.	Дальнереченский муниципальный район	с. Орехово	р. Ореховка (Сандо-Вака, Сандо-Вак)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
88.	Дальнереченский муниципальный район	с. Поляны	р. Ореховка (Сандо-Вака, Сандо-Вак)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
89.	Дальнереченский муниципальный район	с. Боголюбовка	р. Ореховка (Сандо-Вака, Сандо-Вак), р. Лысогорка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
90.	Дальнереченский муниципальный район	с. Речное	р. Большая Уссурка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
91.	Кавалеровский муниципальный округ	п. Рудный	р. Партизанка, р. Зеркальная	IV квартал 2019	III квартал 2020	III квартал 2020	III квартал 2020
92.	Кавалеровский муниципальный округ	пгт.Кавалерово	р. Кавалеровка, р. Зеркальная	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
93.	Кавалеровский муниципальный округ	с. Синегорье	р. Зеркальная, р. Высокогорская	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
94.	Кавалеровский муниципальный округ	пгт. Горнореченский	р. Зеркальная, р. Высокогорская	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
95.	Кавалеровский муниципальный округ	с. Высокогорск	р. Высокогорская	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
96.	Кавалеровский муниципальный округ	п. Хрустальный	р. Хрустальная, р. Кавалеровка	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
97.	Кавалеровский муниципальный округ	с. Зеркальное	р. Зеркальная	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
98.	Кавалеровский муниципальный округ	с. Устиновка	р. Зеркальная	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
99.	Кировский муниципальный район	п. Горные Ключи	р. Уссури	IV квартал 2019	III квартал 2020	III квартал 2020	III квартал 2020

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
100.	Кировский муниципальный район	п. Кировский	р. Уссури	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
101.	Кировский муниципальный район	с. Подгорное	р. Уссури	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
102.	Кировский муниципальный район	с. Архангеловка	р. Уссури	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
103.	Красноармейский муниципальный район	с. Роцино	р. Большая Уссурка	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	II квартал 2019
104.	Красноармейский муниципальный район	с. Вострецово	р. Большая Уссурка	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	II квартал 2019
105.	Красноармейский муниципальный район	с. Новопокровка	р. Наумовка, р. Большая Уссурка	II квартал 2022	IV квартал 2022	IV квартал 2022	II квартал 2023
106.	Красноармейский муниципальный район	с. Лукьяновка	р. Большая Уссурка	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022
107.	Красноармейский муниципальный район	с. Дерсу	р. Большая Уссурка	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022
108.	Красноармейский муниципальный район	с. Мельничное	р. Большая Уссурка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
109.	Красноармейский муниципальный район	с. Саровка	р. Большая Уссурка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
110.	Красноармейский муниципальный район	с. Покровка	р. Большая Уссурка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
111.	Красноармейский муниципальный район	с. Вербовка	р. Большая Уссурка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
112.	Красноармейский муниципальный район	с. Дальний Кут	р. Большая Уссурка	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
113.	Красноармейский муниципальный район	с. Новокрещенка	р. Большая Уссурка	II квартал 2022	IV квартал 2022	IV квартал 2022	II квартал 2023
114.	Красноармейский муниципальный район	с. Богуславец	р. Большая Уссурка	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
115.	Красноармейский муниципальный район	с. Лимонники	р. Маревка, р. Нижняя Лимониха	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
116.	Красноармейский муниципальный район	с. Гоголевка	р. Большая Уссурка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
117.	Красноармейский муниципальный район	с. Ромны	р. Смирновка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
118.	Красноармейский муниципальный район	с. Гончаровка	р. Большая Уссурка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
119.	Красноармейский муниципальный район	с. Островной	р. Большая Уссурка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
120.	Красноармейский муниципальный район	с. Тимохов Ключ	р. Наумовка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
121.	Красноармейский муниципальный район	с. Таборово	р. Большая Уссурка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
122.	Красноармейский муниципальный район	с. Крутой Яр	р. Большая Уссурка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
123.	Лазовский муниципальный округ	с.Лазо	кл. Пасечный, р. Киевка, р. Лазовка (Вангоу)	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
124.	Лазовский муниципальный округ	с. Старая Каменка	р. Каменка, р. Киевка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
125.	Лазовский муниципальный округ	с. Валентин	р. Валентиновка, руч. Перевальный	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
126.	Лазовский муниципальный округ	с. Сокольчи	р. Черная	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
127.	Лазовский муниципальный округ	с. Беневское	р. Киевка, руч. Большой	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
128.	Лазовский муниципальный округ	с. Свободное	р. Киевка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
129.	Лазовский муниципальный округ	с. Чистоводное	р. Чистоводная	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
130.	Лазовский муниципальный округ	с. Черноручье	р. Черная	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
131.	Лазовский муниципальный округ	п. Преображение	р. Соколовка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
132.	Лазовский муниципальный округ	с. Кишиневка	р. Киевка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
133.	Михайловский муниципальный район	с. Михайловка	р. Михайловка, р. Бакарасьевка, р. Раковка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
134.	Михайловский муниципальный район	с. Абрамовка	р. Абрамовка (Чихеза)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
135.	Михайловский муниципальный район	с. Осиновка	р. Осиновка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
136.	Михайловский муниципальный район	с. Ляличи	р. Илистая	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
137.	Михайловский муниципальный район	с. Кремово	р. Осиновка	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
138.	Михайловский муниципальный район	с. Васильевка	р. Раковка	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
139.	Михайловский муниципальный район	с. Ивановка	р. Илистая	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
140.	Михайловский муниципальный район	с. Даниловка	р. Петрушиха	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
141.	Михайловский муниципальный район	с. Горбатка	р. Илистая	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
142.	Михайловский муниципальный район	с. Николаевка	р. Илистая	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
143.	Надеждинский муниципальный район	п. Раздольное	р. Раздольная (Суйфун), протока Смеринка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
144.	Надеждинский муниципальный район	п. Оленевод	руч. Худяковский	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
145.	Надеждинский муниципальный район	п. Тихий	ручей без названия	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
146.	Октябрьский муниципальный округ	с. Покровка	р. Раздольная (Суйфун)	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
147.	Октябрьский муниципальный округ	с. Синельниково-1	р. Раздольная (Суйфун)	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
148.	Октябрьский муниципальный округ	с. Синельниково-2	р. Раздольная (Суйфун)	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
149.	Октябрьский муниципальный округ	с. Заречное	р. Раздольная (Суйфун)	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
150.	Октябрьский муниципальный округ	с. Запроточное	р. Раздольная (Суйфун)	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
151.	Октябрьский муниципальный округ	с. Старореченское	р. Раздольная (Суйфун)	IV квартал 2022	II квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023
152.	Октябрьский муниципальный округ	с. Новогеоргиевка	р. Раздольная (Суйфун)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
153.	Октябрьский муниципальный округ	п. Липовцы	р. Липовцы (Хонихеза), р. Краснопольская	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
154.	Октябрьский муниципальный округ	с. Струговка	р. Струговка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
155.	Октябрьский муниципальный округ	с. Чернятино	р. Раздольная (Суйфун)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
156.	Ольгинский муниципальный округ	с. Милоградово	р. Милоградовка	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	II квартал 2019
157.	Ольгинский муниципальный округ	с. Лиственная	р. Милоградовка, р. Лиственная, р. Арзамазовка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
158.	Ольгинский муниципальный округ	п. Ольга	р. Ольга	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
159.	Ольгинский муниципальный округ	с. Серафимовка	р. Арзамазовка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:					
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года		
	Муниципальное образование	Населенный пункт						1	2
160.	Ольгинский муниципальный округ	с. Пермское	р. Авакумовка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
161.	Ольгинский муниципальный округ	с. Ветка	р. Авакумовка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
162.	Ольгинский муниципальный округ	с. Новониколаевка	р. Авакумовка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
163.	Ольгинский муниципальный округ	п. Моряк-Рыболов	р. Маргаритовка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
164.	Ольгинский муниципальный округ	с. Маргаритово	р. Маргаритовка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
165.	Ольгинский муниципальный округ	с. Михайловка	р. Авакумовка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
166.	Ольгинский муниципальный округ	с. Фурманово	р. Авакумовка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
167.	Ольгинский муниципальный округ	с. Молдавановка	р. Авакумовка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
168.	Ольгинский муниципальный округ	д. Бровки	р. Маргаритовка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
169.	Ольгинский муниципальный округ	п. Тимофеевка	р. Тимофеевка, ручьи без названия	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
170.	Партизанский муниципальный район	с. Золотая Долина	р. Партизанская (Сучан), р. Ольга	IV квартал 2019	III квартал 2020	III квартал 2020	III квартал 2020
171.	Партизанский муниципальный район	с. Новицкое	р. Партизанская (Сучан), р. Кривая Падь	IV квартал 2019	III квартал 2020	III квартал 2020	III квартал 2020
172.	Партизанский муниципальный район	п. Николаевка	р. Партизанская (Сучан), р. Водопадная	IV квартал 2019	III квартал 2020	III квартал 2020	III квартал 2020
173.	Партизанский муниципальный район	с. Новолитовск	р. Литовка	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
174.	Партизанский муниципальный район	с. Владимиро- Александровское	р. Владимировка	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
175.	Партизанский муниципальный район	с. Екатериновка	р. Пасечная (Конхеза), р. Партизанская (Сучан)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
176.	Партизанский муниципальный район	с. Сергеевка	р. Партизанская (Сучан)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
177.	Партизанский муниципальный район	с. Молчановка	р. Партизанская (Сучан)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
178.	Партизанский муниципальный район	д. Ястребовка	р. Икрянка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
179.	Партизанский муниципальный район	с. Перетино	р. Партизанская	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
180.	Партизанский муниципальный район	с. Фроловка	р. Партизанская, р. Фроловка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
181.	Партизанский муниципальный район	д. Кирилловка	р. Кирилловка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
182.	Партизанский муниципальный район	д. Васильевка	р. Черемуховая	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
183.	Партизанский муниципальный район	с. Боец Кузнецов	р. Партизанская	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
184.	Партизанский муниципальный район	с. Голубовка	р. Партизанская	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
185.	Партизанский муниципальный район	д. Монакино	руч. Поворотный	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
186.	Партизанский муниципальный район	с. Хмыловка	р. Хмыловка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
187.	Партизанский муниципальный район	с. Новая Сила	р. Партизанская (притока Светлячковая)	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
188.	Партизанский муниципальный район	с. Романовский Ключ	Руч. Больничный	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
189.	Пограничный муниципальный округ	п. Пограничный	р. Нестеровка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:					
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года		
	Муниципальное образование	Населенный пункт						1	2
190.	Пограничный муниципальный округ	с. Барабаш - Левада	р. Комиссаровка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
191.	Пограничный муниципальный округ	с. Духовское	р. Нестеровка, р. Студенная	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
192.	Пограничный муниципальный округ	с. Барано- Оренбургское	р. Нестеровка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
193.	Пожарский муниципальный район	с. Ясеньевый	р. Бикин	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
194.	Пожарский муниципальный район	с. Верхний Перевал	р. Бикин, р. Алчан	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022		
195.	Пожарский муниципальный район	с. Олон	р. Бикин	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022		
196.	Спасский муниципальный район	с. Спасское	р. Спасовка	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022		
197.	Спасский муниципальный район	с. Новосельское	р. Спасовка, озеро Ханка	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022		
198.	Тернейский муниципальный округ	пгт. Терней	р. Падь Устюговка, р. Серебрянка (Сахомбе, Сахамбе)	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	II квартал 2019		

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
199.	Тернейский муниципальный округ	п. Пластун	кл.Осиновый	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
200.	Тернейский муниципальный округ	с. Амгу	р. Амгу	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
201.	Тернейский муниципальный округ	с. Максимовка	р. Максимовка	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
202.	Тернейский муниципальный округ	с. Малая Кема	р. Малая Кема	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
203.	Тернейский муниципальный округ	п. Светлое	кл. Связной, р. Светлая	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
204.	Тернейский муниципальный округ	с. Перетычиха	р. Единка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
205.	Тернейский муниципальный округ	с. Единка	р. Единка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
206.	Тернейский муниципальный округ	с. Усть-Соболевка	р. Соболевка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
207.	Ханкайский муниципальный округ	с. Новокачалинск	озеро Ханка	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022
208.	Ханкайский муниципальный округ	с. Камень-Рыболов	озеро Ханка	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022
209.	Ханкайский	с. Астраханка	озеро Ханка	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	муниципальный округ						
210.	Ханкайский муниципальный округ	с. Троицкое	озеро Ханка	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022
211.	Ханкайский муниципальный округ	с. Ильинка	р. Комиссаровка	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022
212.	Хасанский муниципальный округ	с. Барабаш	р. Барабашевка	IV квартал 2019	III квартал 2020	III квартал 2020	III квартал 2020
213.	Хасанский муниципальный округ	с.Занадворовка	р. Амба	IV квартал 2019	III квартал 2020	III квартал 2020	III квартал 2020
214.	Хасанский муниципальный округ	с. Филипповка	р.Филиповка, руч. Филипповский	IV квартал 2019	III квартал 2020	III квартал 2020	III квартал 2020
215.	Хасанский муниципальный округ	пгт. Краскино	р. Цукановка (Янчихе, Янчихэ), р. Сухая Речка, р. Нарва	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
216.	Хасанский муниципальный округ	с. Цуканово	р. Сухая Речка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
217.	Хасанский муниципальный округ	с. Нарва	р. Нарва	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
218.	Хасанский муниципальный округ	с. Камышовый	р. Камышовка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:					
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года		
	Муниципальное образование	Населенный пункт						1	2
219.	Хасанский муниципальный округ	с. Гвоздево	р. Гладкая	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
220.	Хасанский муниципальный округ	с. Перевозное	р. Сухая речка, р. Нарва	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
221.	Хасанский муниципальный округ	с. Сухая Речка	р. Сухая речка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
222.	Хасанский муниципальный округ	с. Безверхово	р. Колхозная,	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
223.	Хасанский муниципальный округ	с. Овчинниково	р. Известковая	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
224.	Хасанский муниципальный округ	с. Кравцовка	р. Грязная, р. Понин	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
225.	Хорольский муниципальный округ	с. Сиваковка	оз. Ханка	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022		
226.	Черниговский муниципальный район	с. Черниговка	р. Черниговка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022		
227.	Черниговский муниципальный район	с. Дмитриевка	р. Дмитриевка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
228.	Черниговский муниципальный район	с. Алтыновка	р. Илистая	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:					
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года		
	Муниципальное образование	Населенный пункт						1	2
229.	Черниговский муниципальный район	с. Абражеевка	р. Снегуровка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
230.	Черниговский муниципальный район	с. Искра	р. Дмитриевка, р. Илистая	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
231.	Чугуевский муниципальный округ	с. Новомихайловка	р. Уссури	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	II квартал 2019		
232.	Чугуевский муниципальный округ	с. Кокшаровка	р. Уссури	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	II квартал 2019		
233.	Чугуевский муниципальный округ	с. Антоновка	р. Павловка	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	II квартал 2019		
234.	Чугуевский муниципальный округ	с. Шумный	р. Павловка	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	II квартал 2019		
235.	Чугуевский муниципальный округ	с. Нижние Лужки	р. Павловка	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	II квартал 2019		
236.	Чугуевский муниципальный округ	с. Булыга-Фадеево	р. Уссури	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	II квартал 2019		
237.	Чугуевский муниципальный округ	с. Соколовка	р. Соколовка	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021		
238.	Чугуевский муниципальный округ	с. Польшиха	руч. Ближний	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021		

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:			
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт					
239.	Чугуевский муниципальный округ	с. Чугуевка	р. Уссури, р. Чугуевка, руч. Горелый	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
240.	Чугуевский муниципальный округ	с. Павловка	р. Павловка (Фудзин, Лифудзин)	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
241.	Чугуевский муниципальный округ	с. Ленино	р. Антоновка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
242.	Чугуевский муниципальный округ	с. Саратовка	р. Уссури, р. Журавлевка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
243.	Чугуевский муниципальный округ	с. Цветковка	р. Уссури	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
244.	Чугуевский муниципальный округ	с. Пшеницыно	р. Матвеевка (Табахеза), руч. Гнилой	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
245.	Чугуевский муниципальный округ	с. Михайловка	р. Уссури, руч. Архипов	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
246.	Чугуевский муниципальный округ	с. Медвежий Кут	р. Медведка	III квартал 2022	III квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
247.	Чугуевский муниципальный округ	с. Извилинка	р. Уссури	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
248.	Чугуевский муниципальный округ	с. Архиповка	р. Уссури	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:					
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года		
	Муниципальное образование	Населенный пункт						1	2
249.	Чугуевский муниципальный округ	с. Верхняя Бреевка	р. Уссури	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
250.	Чугуевский муниципальный округ	с. Тополевое	р. Уссури	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
251.	Чугуевский муниципальный округ	с. Ясное	р. Уссури	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
252.	Чугуевский муниципальный округ	с. Уборка	р. Павловка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
253.	Чугуевский муниципальный округ	с. Каменка	р. Уссури, руч. Каменский	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
254.	Чугуевский муниципальный округ	с. Самарка	р. Журавлевка, р. Откосная	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
255.	Чугуевский муниципальный округ	с. Новочугуевка	р. Уссури	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
256.	Чугуевский муниципальный округ	с. Изюбринный	р. Изюбринка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
257.	Чугуевский муниципальный округ	с. Заметное	руч. Каменский	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		
258.	Чугуевский муниципальный округ	с. Варпаховка	р. Осиновая Падь	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023		

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт					
1	2	3	4	5	6	7	8
259.	Чугуевский муниципальный округ	с. Березовка	р. Правая Извилинка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
260.	Чугуевский муниципальный округ	с. Лесогорье	руч. Комиссаровский	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
261.	Чугуевский муниципальный округ	с. Заветное	р. Журавлевка, р. Дорожная	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
262.	Чугуевский муниципальный округ	с. Окраинка	р. Журавлевка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
263.	Шкотовский муниципальный район	с. Новороссия	р. Шкотовка (Цимухе, Цимухэ)	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	III квартал 2020
264.	Шкотовский муниципальный район	с. Центральное	р. Шкотовка (Цимухе, Цимухэ)	IV квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	III квартал 2020
265.	Шкотовский муниципальный район	с. Многоудобное	р. Артемовка (Майхе, Майхэ)	IV квартал 2020	IV квартал 2020	I квартал 2021	I квартал 2021
266.	Шкотовский муниципальный район	пгт. Шкотово	р. Шкотовка (Цимухе, Цимухэ)	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	II квартал 2022
267.	Шкотовский муниципальный район	с. Романовка	р. Суходол (Кангауз)	IV квартал 2021	II квартал 2022	II квартал 2022	II квартал 2022
268.	Шкотовский муниципальный район	с. Стеглянуха	р. Шкотовка (Цимухе, Цимухэ)	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
269.	Шкотовский муниципальный район	п. Штыково	р. Артемовка (Майхе, Майхэ)	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
270.	Шкотовский муниципальный район	с. Новонежино	р. Суходол (Кангауз)	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
271.	Шкотовский муниципальный район	с. Анисимовка	р. Суходол (Кангауз)	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
272.	Шкотовский муниципальный район	д. Лукьяновка	р. Суходол (Кангауз)	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
273.	Шкотовский муниципальный район	пгт. Смоляниново	р. Лабога	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
274.	Яковлевский муниципальный район	с. Яковлевка	р. Арсеньевка, р. Гнилушка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
275.	Яковлевский муниципальный район	с. Покровка	р. Арсеньевка, р. Покровка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
276.	Яковлевский муниципальный район	с. Краснояровка	р. Уссури	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
277.	Яковлевский муниципальный район	с. Бельцово	р. Арсеньевка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
278.	Яковлевский муниципальный район	с. Орлиное	р. Уссури	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
1	2	3	4	5	6	7	8
279.	Яковлевский муниципальный район	с. Новосысоевка	р. Сысоевка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
280.	Яковлевский муниципальный район	с. Старосысоевка	р. Арсеньевка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
281.	Яковлевский муниципальный район	с. Варфоломеевка	р. Варфоломеевка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
282.	Яковлевский муниципальный район	ж/д станция Варфоломеевка	р. Варфоломеевка, р. Арсеньевка	III квартал 2023	III квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023